



### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - TAP

Projeto: Desenvolvimento do Sistema - PeçaFácil

Data: 20/08/2025

Versão: 1.0

## 1. Identificação

Nome do projeto: PeçaFácil

Equipe do projeto: Ana Clara Gomes de Almeida, André Pedro Almeida Teles, Brainner Rocha

Rodrigues, João Pedro Marques de Andrade

## 1. Justificativa do Projeto

A finalidade do desenvolvimento do Sistema PeçaFácil partiu da necessidade de controle e organização do estoque de uma auto elétrica, pois atualmente o controle é feito de forma manual, podendo assim gerar desperdício, decisões inadequadas e gastos desnecessários.

### 2. Objetivos do Projeto

- Desenvolver um sistema que permita controlar e gerenciar o estoque de uma auto elétrica.
- Atender aos requisitos funcionais e não funcionais levantados.
- Garantir usabilidade, segurança e escalabilidade da solução.
- Cumprir prazos e orçamento definidos.
- Proporcionar agilidade no atendimento.
- Reduzir perdas e desperdícios.
- Tomada de decisões eficientes.

## 3. Escopo Inicial

O projeto contemplará:

- Levantamento e análise de requisitos.
- Desenvolvimento do sistema com as seguintes funcionalidades iniciais:
  - Cadastro de produtos (peças, produtos e ferramentas)
  - Controle de entrada e saída de estoque (lançamento manual ou integrado a ordens de serviços)
  - o Alertas de estoque mínimo e necessidade de reposição.







- Cadastro de fornecedores.
- o Relatórios.
- Testes de Software:
  - Unitários Validação de cada módulo.
  - o Integração Garantia de funcionamento entre módulos.
  - o Homologação Validação pelo cliente em ambiente de testes.
- Implantação em ambiente de produção.
- Treinamento dos usuários e entrega de documentação técnica e manuais do sistema ao cliente.

#### Não está no escopo inicial:

- Funcionalidades adicionais não listadas acima.
- Customizações fora do padrão aprovado.

#### 4. Premissas

- O cliente disponibilizará informações e acessos necessários em tempo hábil para o andamento do projeto.
- A equipe contará com 1 desenvolvedor, 1 analista de requisitos, 1 tester e 1 gerente de projeto.
- O sistema será desenvolvido utilizando [tecnologias escolhidas].
  - o Backend: Spring Boot Java.
  - o Frontend: Angular.
  - o Banco de Dados: PostegreSQL.
  - o Ferramenta de Versionamento: Git/GitHub
  - o Gerenciamento de projeto: Jira/Trello

### Restrições

- Orçamento limitado a [R\$ 1.000].
- Prazo de entrega: 5 meses.
- Necessidade de compatibilidade com navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox,
  Microsoft Edge.

## **Riscos Iniciais**

• Atrasos na entrega de requisitos pelo cliente.







- Alterações de escopo durante o desenvolvimento.
- Falta de recursos humanos ou tecnológicos.

# Cronograma proposto:

Entregas / Atividades propostas	Inicio	Termino	Obs
Analise de requisitos	20/08/2025	03/09/2025	Levantamento
			junto ao
			cliente
Planejamento do sistema	04/09/2025	10/09/2025	Definição de
			arquitetura e
			tecnologias
Desenvolvimento Backend	11/09/2025	15/10/2025	Modulos de
			Controle de
			estoque e
			cadastro
Desenvolvimento Frontend	18/09/2025	20/10/2025	Interface do
			usuário e
			Dashboards
Testes unitários	16/10/2025	22/10/2025	Testes de cada
			módulo
			isoladamente
Testes de integração	23/10/2025	05/11/2025	Verificação do
			funcionamento
			integrado
Homologação	06/11/2025	19/11/2025	Validação pelo
			cliente
Implantação	20/11/2025	28/11/2025	Produção e
			migração de
			dados
Treinamento e Documentação	29/11/2025	07/12/2025	Entrega de
			manuais e
			instruções







# Aprovação do Projeto

Ao assinar este termo, as partes envolvidas declaram ciência e concordância com os objetivos, escopo, prazos e restrições estabelecidos.

#### **Assinaturas:**

Estudante 01: Ana Clara Gomes de Almeida

Estudante 02: André Pedro Almeida Teles

Estudante 03: Brainner Rocha Rodrigues

Estudante 04: João Pedro Marques de Andrade

